

Ausbaugebiet Forst (BLK 7 – Los 5)

Bauphase: 07/2025 – 05/2026



6/6 | 100%
HA-Beauftragung



Status

- Bauarbeiten im Bereich der Sportanlagen erledigt